

RAPORT O STANIE PROJEKTU / PROJECT STATUS REPORT

Nazwa projektu: Wdrożenie Platformy E-Commerce (E-Commerce Platform Launch v3.0)

Kierownik projektu: Tomasz Nowak

Data raportu: 20 czerwca 2026 r.

Okres raportowania: 01.06.2026 – 20.06.2026

1. OGÓLNY STATUS PROJEKTU (OVERALL STATUS)

- Status ogólny: ● ZIELONY (Wszystko przebiega zgodnie z planem)
- Harmonogram: ● Na czas
- Budżet: ● W normie (Wykorzystano: 65%)
- Zasoby: ● Lekkie przeciążenie w zespole QA

2. PODSUMOWANIE FINANSOWE (FINANCIAL SUMMARY)

Całkowity Budżet	Wydatki do tej pory	Pozostałe środki	Prognoza końcowa
150 000 EUR	97 500 EUR	52 500 EUR	Zgodna z budżetem

3. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W TYM OKRESIE (MILESTONES ACHIEVED)

- Zakończono: Integrację bramki płatności (Stripe & PayPal) oraz systemów walutowych.
- Zakończono: Testy wydajnościowe bazy danych (uzyskano czas odpowiedzi poniżej 200ms).
- Zrobiono: Migrację 90% bazy danych produktów ze starego systemu do nowej platformy.

4. ZADANIA W TOKU I KOLEJNE KROKI (UPCOMING TASKS)

Zadanie (Task)	Odpowiedzialny (Owner)	Planowana data zakończenia	Priority
Finalizacja testów UAT z klientem	Anna Wiśniewska (QA)	25.06.2026	WYSOKI
Konfiguracja środowiska produkcyjnego (AWS)	Jan Kowalski (DevOps)	28.06.2026	WYSOKI
Szkolenie zespołu klienta z obsługi panelu CMS	Tomasz Nowak (PM)	02.07.2026	ŚREDNI

5. RYZYKA I PROBLEMI (RISKS & ISSUES)

- Opóźnienie w dostarczeniu materiałów marketingowych: Dział marketingu klienta spóźnia się z grafikami banerów na stronę główną.
 - Plan naprawczy:* Wykorzystamy tymczasowe grafiki zastępcze (placeholders), aby nie blokować wdrożenia kodu na produkcję.
- Urlopy w zespole deweloperskim: Na przełomie lipca i sierpnia dwóch głównych programistów planuje urlop.
 - Plan naprawczy:* Przesunięto najbardziej kluczowe zadania techniczne na pierwszą połowę lipca.

6. METRYKI PROJEKTU (PROJECT METRICS)

- Zrealizowany zakres (Scope completed): 82%
- Liczba otwartych błędów (Open bugs): 14 (wszystkie o niskim priorytecie)
- Zadowolenie klienta (Customer Satisfaction): 4.8 / 5.0

Raport przygotował: Tomasz Nowak, Project Manager

Zatwierdzono przez: Zarząd TechSolutions Sp. z o.o.

