

ПРОТОКОЛ ЗУСТРІЧІ / MEETING MINUTES

Проект: Оновлення мобільного додатку (Mobile App Redesign v2.0)

Дата проведення: 20 червня 2026 року

Час: 10:00 – 11:30 (EEST)

Місце: Онлайн (Google Meet) / Переговорна кімната №3 (Київський офіс)

1. УЧАСНИКИ (ATTENDEES)

- Голова зборів (Chairperson): Дмитро Чернов (Product Manager)
- Секретар (Scribe): Олена Марченко (Project Coordinator)
- Присутні (Present):
 - Ігор Петренко (Lead iOS Developer)
 - Ганна Савченко (UI/UX Designer)
 - Олексій Коваленко (QA Engineer)
 - Максим Рибак (Backend Developer)

2. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (AGENDA)

- Затвердження фінальних UX-макетів головного екрана.
- Обговорення архітектури бази даних для нової системи сповіщень.
- Узгодження термінів початку закритого бета-тестування.

3. ХІД ОБГОВОРЕННЯ ТА РІШЕННЯ (DISCUSSION & DECISIONS)

- Пункт 1: Ганна презентувала три варіанти дизайну головного екрана. Після обговорення команда обрала Варіант Б (із темною темою за замовчуванням). Дмитро затвердив цей варіант із умовою додати кнопку швидкого доступу до кошика.
- Пункт 2: Максим зазначив, що поточна структура бази даних не витримає великого навантаження push-повідомлень. Вирішено перейти на

використання Redis для черг сповіщень. Ігор та Максим проведуть спільну сесію для інтеграції API на наступному тижні.

- Пункт 3: Олексій попередив, що через інтеграцію нової бази даних команді QA знадобиться на 3 дні більше для перевірки API. Термін старту бета-тесту перенесено на 5 днів.

4. ПЛАН ДІЙ ТА ДОРУЧЕННЯ (ACTION ITEMS)

Що зробити (Action Item)	Відповідальний (Owner)	Термін (Deadline)	Статус (Status)
Внести правки в макет (додати кошик)	Ганна С.	23.06.2026	В процесі
Налаштувати Redis та підготувати API	Максим Р.	25.06.2026	Не розпочато
Створити тестові сценарії для бета-тесту	Олексій К.	27.06.2026	В процесі
Оновити загальний таймлайн проєкту в Jira	Олена М.	22.06.2026	Не розпочато

5. НАСТУПНА ЗУСТРІЧ (NEXT MEETING)

- Тема: Статус розробки та перші результати тестування API.
- Дата: 27 червня 2026 року, 10:00.

Протокол підготувала: Олена Марченко _____ (підпис)

Затвердив: Дмитро Чернов _____ (підпис)